



RAPPORT DES ACTIVITES BIMENSUEL DU PROGRAMME ACTION MUNICIPALE POUR LA SOCIETE CIVILE

Présenté par le Point-Focal du
Programme CUF-Bangui :

Romarc-Gilda; MIANZE-GANEFEI

zz Août-Septembre 2020 zz

PLAN DU DOCUMENT

CONTEXTE

- I. ACTIVITE TECHNIQUE
- II. ACTIVITE FINANCIERE

CONCLUSION

ANNEXES

1. NOTE D'INFORMATION
2. NOTE DE SERVICE
3. PROCES-VERBAL DES TRAVAUX DU COMITE TECHNIQUE DE SELECTION

Le programme intitulé **“Action municipale pour la Société Civile”**, une initiative soutenue par le réseau des Collectivités Territoriales Françaises, Cités Unies France (CUF), avec l'appui du Centre de Crises et de Soutien (CDCS) visant à accompagner la Mairie de Bangui et les 3 arrondissements pilotes (2^{ème}, 3^{ème} et 7^{ème}) à **définir des priorités pour des actions pilotes en faveur de la jeunesse**, dans une perspective de contribution à la réconciliation et la stabilisation mais aussi en prévision d'une future décentralisation sur laquelle le pays s'est engagé poursuit ces activités bimensuel (Août et Septembre) selon l'agenda prévisionnel des différentes activités.

C'est dans ce contexte que ces deux (2) mois (Août et Septembre) ont été sanctionnés par des différentes activités suivantes :

1. Rencontre des membres du comité technique de sélection des associations locales ;
2. Analyse des dossiers de l'appel projet ;
3. Réunion de clôture des travaux du comité technique de sélection ;
4. Elaboration du projet des contrats de prestations de service avec les associations sélectionnées.

I. ACTIVITE TECHNIQUE

Date	Activités	Résultats	Difficultés
18 août 2020	Réunion du comité technique de sélection des associations locales	Amendement du processus de critère de sélection et Définition du chronogramme des activités	Manque de moyen de transport, pour faciliter le déplacement des autorités locales lors de cette activité
20 au 21 août 2020	Analyse des dossiers des associations locales	Tous les dossiers ont été traité par les évaluateurs	
26 août 2020	Réunion de clôture des travaux du comité technique de sélection des associations locales	Six (6) associations locales ont été retenues par les membres du comité technique de sélection pour la mise en œuvre des activités du programme dans les zones pilotes	
Septembre 2020	Elaboration des contrats de prestation de service des associations retenues	Six (6) contrats ont été élaboré et seront signé par les parties avant le lancement des activités du programme	

II. ACTIVITES FINANCIERES DES MOIS D'AÔUT ET SEPTEMBRE

Mois	Code Analytique	Activités	Libellés	Dépenses réalisées €	XAF
août-20	TRANSPO	3.5	frais déplacements locaux	240	157 200 XAF
août-20	VISIBI1	3.5	communication consommables	76,2	50 000 XAF
août-20	SALAIR1	2		300	196 500 XAF
sept-20	VISIBI1	3.5	Consommable et fourniture du bureau	100	65 500 XAF
sept-20	TRANSPO	3.5	frais déplacements locaux	240	157 200 XAF
sept-20	VISIBI1	3.5	communication consommables	76,2	50 000 XAF
sept-20	SALAIR1	2		300	196 500 XAF

En somme, les activités se sont bien déroulées, les autorités locales des différentes zones pilotes ont assistés à tous les travaux du comité technique de sélection des associations. A l'issue de ces travaux six (6) associations locales a raison de deux (2) par arrondissement sont retenues pour la mise en œuvre des activités du programme dans les zones pilotes.

Il faut noter la contribution financière de la Municipalité de Bangui en dehors des ressources humaines et logistiques mise à la disposition du programme, une somme de sept cent vingt mille francs (720 000) XAF soit environs 1 100€ a été mise à la disposition du comité technique de sélection afin de faciliter le transport et le rafraichissement aux membres de cette équipe durant les différents travaux.